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Pilotbibliothek THWS
Projektstand, 
ERM live, 
Komplett-Go-Live



Projektbeteiligte in der THWS-BIB
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Die THWS als erste Pilotbibliothek
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Juli 2022
• THWS committed sich als erste der 

drei Pilotbibliotheken
September 2022
• Verbundratsbeschluss: FOLIO für die 

Hochschulbibliotheken als neues 
Lokalsystem

März 2023
• Hochschulleitung beschließt THWS 

als erste Bibliothek für den Livegang
Juni 2023
• Umfassender Go-Live am 5.8.2024

Juli 2023
• Vertragstext für Servicevereinbarung 

mit Anlagen liegt vor
• Prüfung durch DSB, Stabstelle IT-

Sicherheit und Rechtsamt der THWS 
binnen weniger Tage

Ziel
• Installation, rechtlicher Rahmen und 

konkrete Ausgestaltung der Nutzung 
im Detail sollen für alle Bibliotheken 
an HAWs nachnutzbar sein

• 4. Pilotbibliothek OTH Regensburg



Servicevereinbarung ist unterzeichnet
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2.8.2023



Must Have Liste der THWS
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Erwerbung 
• Bestellversand (ohne Edifact und X-Rechnung) 
• Funktionierende Zeitschriftenverwaltung

Benutzung 
• Pauschalmahnungen (u.a. Anlegen von verschiedenen 

Gebührenrichtlinien für unterschiedliche Benutzergruppen 
#826)

• Konten dürfen bei aktiven Vorgängen nicht auf inaktiv 
gesetzt werden. Sperren sollen nur Aktionen des Nutzers 
und nicht der Bibliothek verhindern #788, #789 

• (Fernleihe) 
• (Übersichtliche Kontoübersicht bei Buchungen) #597 
• Aktualität der Nutzerdaten: Laufende Versorgung durch 

Anbindung an die Hochschule oder äquivalenter Ersatz für 
das Sisis-Studentendatenupdate 

ERM 
• Checklistenfunktion (Tags) #796, #727 
• GOKb-Schnittstelle 
• (EZB-Schnittstelle) 

IT 
• Titeldatensätze von Aschaffenburg und Coburg müssen 

herausgefiltert werden 

Opac/Discovery 
• Laufende Versorgung aus Verbundkatalog 
• (Standortfilter)
• (Es sollen nur die E-Books angezeigt werden, die für die 

Nutzenden verfügbar sind)

Weiteres 
• Datenschutz 



Zeitplan
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Phase 1
ERM-Start + 
Migrations-

vorbereitungen 

Phase 2
Vorbereitungen 

zur 
Testmigration 

Phase 3
Erste 

Testmigration

Phase 4
Zweite 

Testmigration

Phase 5
Echtmigration

Okt 2023 Sept – Dez 2023 Jan – April 2024 Mai – Juni 2024 05.08.2024



ERM bisher
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Zeitplan
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Phase 1
ERM-Start Was bedeutet das konkret?

Okt 2023 Kein Test Kein Spiel Kein Fake In echt!



Text!
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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