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Die Vorgeschichte 

• 2011 Beschluss zur Einführung von RDA in Deutschland, Österreich

 und der Schweiz 

• 2015-09 Start der RDA-Anwendung in B3Kat 

• 2016-04 Bestehende Aufnahmen dürfen zu Mischaufnahmen umgearbeitet 

 werden 

• 2016-07 Beschluss, Prä-RDA-Daten im B3Kat maschinell anzupassen 

• 2016-11 Projektstart PRDA 
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Die Vorgeschichte 

• starke Erweiterung des ASEQ-Feldspektrums: 

28 neue, 56 geänderte Felder, originalschriftliche Felder 

 

ASEQ-Feldbeschreibung 

PRDA 

https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-datenformat
https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-datenformat
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Die Vorgeschichte 

• RDA-Datensätze unterscheiden sich relativ stark von den überwiegend nach 

RAK katalogisierten Datensätzen 
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Die Vorgeschichte 

• Anteil der nicht nach RDA katalogisierten Datensätze in B3Kat (und anderen 

bibliographischen Datenbanken) wird auf unabsehbar lange Zeit sehr hoch 

bleiben 

 

 

PRDA 



7 

Die Vorgeschichte 

• Datensätze können nicht einzeln nach RDA umgeformt werden 

• maschinelle Bearbeitung ist der einzig gangbare Weg, um diese Daten so 

weit mit vertretbarem Aufwand möglich mit den RDA-Aufnahmen zu 

harmonisieren 
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Die Projektziele 

• Anreicherung der Prä-RDA-Daten um RDA-Elemente 

• Harmonisierung - Umsetzung der Daten aus den bisher genutzten Feldern in 

die mit RDA neu hinzugekommenen Felder 

• Reduktion des Feldspektrums 

• Datenbereinigung 
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Die Projektorganisation 

• Laufzeit: 2016-11 bis 2018-03 

• Projektleitung: Frau Dilber (BVB), Herr Beer, Herr Baumgartner (beide BSB) 

• 17 Projektmitarbeiter aus BVB und KOBV 

• monatliche Telefonkonferenzen 

• gemeinsame Arbeitsplattform 

• 12 Inhaltspakete 

• 23 Technikpakete 

• 8 laufende Aufgaben (Kommunikation mit den Arbeitsgruppen) 
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Die Projektphasen 

• Vorüberlegungen 

• Erstellen der inhaltlichen Vorgaben für die Datenänderungen 

• Entwicklung und Test der Datenänderungen 

• Entwicklung und Test des technischen Vorgehens 

• Vorabkorrekturen (manuell und maschinell) 

• Anpassungslauf über alle B3Kat-Datensätze, die nicht als RDA- und/oder 

ZDB-Datensätze gekennzeichnet sind 

• Indexierung und Publikation 

• Export für die SISIS-, Aleph- und Alma-Lokalsysteme 

• Import in die Lokalsysteme mit Indexierung und Publikation 
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Die Bearbeitung der Inhaltspakete 

• Struktur- und Datenanalyse 

• Vorgaben für die Verarbeitung erstellen 

 für maschinelle Datenkorrekturen vorab 

 für manuelle Datenkorrekturen vorab 

 für den großen Anpassungslauf 

• Verarbeitung für den Anpassungslauf implementieren 

• Umsetzung testen und ggf. korrigieren 

• Anpassungslauf im B3Kat 

• Nacharbeiten 
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Die Inhaltspakete 1 bis 6 

• I_01, IMD-Felder belegen (ASEQ 060-062) 

aus vorhandenen Kodierungen und Zeichenfolgen in Textfeldern 

• I_02, Angaben zu Inhalt, Datenträger und Zielgruppe (ASEQ 064, 678) 

aus Formschlagwörtern und Kodierungen 

• I_03, Beziehungskennzeichen zu geistigen Schöpfern und Beteiligten (ASEQ 1XX) 

aus Funktionsbezeichnungen 

• I_04, Geistiger Schöpfer bei Hochschulschriften auf Computermedien (ASEQ 100) 

aus Sonstiger beteiligter Person wird Geistiger Schöpfer 

• I_05 Beschreibung von Reproduktionen (ASEQ 610-650) 

Prüfung, ob Sekundärform-Segment in eine RDA-gemäße Reproduktionsbeschreibung 

umsetzbar ist 

• I_06, Angereicherte Beschreibung (ASEQ 649, 655) 

Hybridaufnahmen in Angereicherte Beschreibung umwandeln 
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Die Inhaltspakete 7 bis 12 

• I_07, Feldinhalte umsetzen 
70 Umsetzungsvorhaben 

• I_08, Indikatoren ändern 
51 Umsetzungsvorhaben 

• I_09, Sekundäre FRBR1-FRBR1-Beziehungen in neue Felder umsetzen und 

Beziehungskennzeichen ableiten (ASEQ 770-787) 

aus ASEQ 527-534 

• I_10, Nichtstandardmäßige Nebeneintragungen (ASEQ 1XX, 2XX, 303) 

aus ASEQ 800-829 

• I_11, Formatelemente leeren 
 

• I_12, B3Kat-Indexierung prüfen 
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Die Technikpakete 

• Betroffene Umgebungen: 

 B3Kat-Aleph 

 Aleph-Lokalsysteme 

 Alma 

 SISIS-Lokalsysteme 

• Konzeption, Erstellung, Test, Produktivgang für: 

 Export- und Import-Läufe 

 Anpassungsprogramm 

 Indexaufbau 

 B3Kat-Importkonverter 
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Der Zeitplan 
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... und außerhalb von B3Kat? 

• keine Änderungen an den Austauschformaten nötig 

• keine abgestimmte D-A-CH-weite Anpassung der Nicht-RDA-Daten 

• gegenseitige Information über Anpassungen zwischen den Verbünden, der 

DNB und der ZDB 

• ZDB plant Anpassungen; werden nach B3Kat übernommen 

• auch im WorldCat gibt es seit 2013 ein Projekt zur Anpassung der "legacy 

records" 

PRDA 

https://www.oclc.org/de/rda/new-policy.html


ASP-Treffen 28. Juni 2017 

 

Martin Baumgartner, BSB 

Danke fürs Zuhören! 
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